



COMUNE DI DRAPIA

(PROV. DI VIBO VALENTIA)

SERVIZIO TECNICO

Corso Umberto I, 89862 DRAPIA

Pec: protocollo.drapia@asmepec.it

DETERMINAZIONE

N. 87

DEL

14/03/2024

OGGETTO

PNRR: MISURA 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2

Lavori di recupero e ristrutturazione del Castello Galluppi "Largo San Nicola Caria di Drapia" –

Liquidazione CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 2 BIS.

CUP: C21H18000020002



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Ditta/impresa

Cilli Cosimo Restauro di Opere D'Arte S.r.l. con sede in Barletta - Via Samuelli n. 14 -
P. IVA: 08428110723

CIG

9117383E74

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

CAPITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO
2547	5	2	2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visti gli art. 183 e 184 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il D. Lgs 36/2023;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto n. 2 del 21/02/2023 con il quale il Sindaco, in relazione al disposto degli artt. 50 e 109 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., prorogava al sottoscritto, ai sensi del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, le funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico a tempo determinato, cui affidare la responsabilità della gestione, unitamente al potere di adottare gli atti ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. **1** del 07/02/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il DUP Semplificato per il periodo 2024/2026;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. **2** del 07/02/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP Semplificato per il periodo 2024/2026
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. **4** del 20/02/2024, immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026 redatto secondo gli schemi ex D.Lgs n. 118/2011;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. **33** del 23/02/2024, esecutiva di approvazione PEG e relative assegnazione risorse finanziarie;

Preso atto che:

- Il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – con Decreto 23 febbraio 2021, ha approvato gli elenchi dei Comuni Beneficiari dei “Contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021”;
- Il suddetto Decreto si inserisce nel quadro di azioni finalizzate ad investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza per le quali il Comune di Drapia aveva formulato richiesta per LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DEL CASTELLO GALLUPPI LARGO GALLUPPI- DRAPIA (VV);
- Il Contributo concesso dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – con Decreto 23 febbraio 2021, al Comune di Drapia (VV) per l'intervento LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DEL CASTELLO GALLUPPI LARGO GALLUPPI- DRAPIA (VV) ammonta a 750.000,00 euro;

Precisato che in data 6 settembre 2021, il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un Comunicato con il quale rendeva edotti i Comuni beneficiari dei contributi ex art. 1 co. 139 e ss., L. 145/2018, del passaggio delle risorse relative alla graduatoria 2021 sul Piano nazionale di ripresa e resilienza ed, in particolare, sono confluite all'interno della “*Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni*”;

Vista la determina n. 215 del 24.11.2021, con la quale a seguito di procedura negoziata espletata tramite MePa si è proceduto ad aggiudicare i servizi tecnici per la progettazione, CSP, DL, CSE e CRE all'Arch. Rocco Vincenzo;

Vista la deliberazione di G.C. n.14 del 25/02/2022 con cui veniva approvato il progetto esecutivo per l'intervento di “lavori di recupero e ristrutturazione del Castello Galluppi “Largo San Nicola Caria di Drapia (VV)” che prevede una spesa complessiva di € 750.000,00, di cui € 579.500,00 per lavori, ovvero € 566.528,90 per lavori a base d'asta, di cui € 136.110,85 quale incidenza della manodopera, € 12.971,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Vista e richiamata la determina UTC n. 90 del 15/04/2022 con la quale, a seguito di procedura aperta espletata con la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vibo Valentia, si procedeva ad aggiudicare l'appalto dei lavori di recupero e ristrutturazione del Castello Galluppi “Largo San Nicola Caria di Drapia all'Impresa **Cilli Cosimo Restauro di Opere D'Arte S.r.l.** con sede in Barletta - Via Samuelli n. 14 - per l'importo di € 388.502,86 oltre € 12.971,10 per oneri di sicurezza ed oltre IVA - Ribasso offerto del 31,424%;

Visto il D.L. 73/2021 convertito con la L. 23/07/2021, n. 106 e modificato dalla L. 30/12/2021, n. 234, che prevede un meccanismo di compensazione per i contratti in corso di esecuzione al 25/07/2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione).

Vista la Legge di Bilancio 2022 che ha modificato l'art. 1-septies del D.L. 3/2021 prevedendo, per tutto il 2021, la rilevazione dei prezzi a cura del MIMS (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile);

Visto il D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 che ha previsto la compensazione alle sole “procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”;

Visto il contratto d'appalto REP. N. 01/2022 del 09/09/2022;

Vista la determina n. 228 del 28/10/2022 di liquidazione acconto anticipazione contrattuale - Bando di gara n. 22/2022 - Lavori di recupero e ristrutturazione del Castello Galluppi “Largo San Nicola Caria di Drapia”;

Preso atto che:

- nel D.L. n. 50/2022 e s.m.i., le disposizioni di maggiore interesse con specifico riferimento al settore dei lavori pubblici, sono quelle di cui agli artt.26, recante “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”, e 27, recante “Disposizioni urgenti in materia di concessioni di lavori”;
- in particolare, all’art. 26, al fine di fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, viene introdotto uno speciale meccanismo di revisione dei prezzi utilizzati nei contratti di lavori;
- per i lavori di che trattasi l’offerta è stata presentata entro il 31 dicembre 2022, ed il SAL n. I e I° Bis e II°Bis, sono stati contabilizzati nel 2023, pertanto secondo le disposizioni del richiamato art. 26 del D. Lgs 50/2022, per come successivamente modificato ed integrato dalle successive disposizioni normative, è previsto il riconoscimento dei Sal BIS nella misura dell’80% della variazione dei lavori contabilizzati con il vigente prezzario 2023, rispetto al prezzario con cui è stata appaltata l’opera;

Vista la determina n. 61 del 13/03/2023 di liquidazione in acconto del SAL I - Lavori di recupero e ristrutturazione del Castello Galluppi “Largo San Nicola Caria di Drapia”;

Vista la determina n. 168 del 17/07/2023 di liquidazione a saldo del SAL I - Lavori di recupero e ristrutturazione del Castello Galluppi “Largo San Nicola Caria di Drapia”;

Vista la determina n. 283 del 03/11/2023 di approvazione perizia di variante - Lavori di recupero e ristrutturazione del Castello Galluppi “Largo San Nicola Caria di Drapia”;

Vista la determina n. 16 del 23/01/2024 di liquidazione del SAL I BIS - Lavori di recupero e ristrutturazione del Castello Galluppi “Largo San Nicola Caria di Drapia”;

Vista la determina n. 54 del 20/02/2024 di approvazione atti contabili relativi al SAL n. 2 e 2 BIS e liquidazione saldo sul certificato di pagamento n. 2. - Lavori di recupero e ristrutturazione del Castello Galluppi “Largo San Nicola Caria di Drapia”;

Vista la fattura n. 19 del 13/03/2024, acquisita agli atti dell’Ente, dell’importo complessivo di € 4.397,29 IVA al 10% compresa, emessa dall’Impresa **Cilli Cosimo Restauro di Opere D’Arte S.r.l.** quale importo relativo al certificato di pagamento n. 2 bis;

Verificata la regolarità del DURC n. prot. INAIL_4142032 data richiesta 21/11/2023 con scadenza il 20/03/2024;

Vista l’esclusione dalla verifica di inadempienza Agenzia Riscossione Entrate, trattandosi di importo netto inferiore ad € 5.000,00;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra;

Accertato che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle disposizioni di cui all’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e all’art. 9 del “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Drapia”;

Visto l’art. 92 Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. Termini per il rilascio delle informazioni, comma 2 e comma 3;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

DECIDE

1. **di dare atto** che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di liquidare** a favore dell’impresa **Cilli Cosimo Restauro di Opere D’Arte S.r.l. con sede in Barletta - Via Samuelli n. 14** la somma di € 4.397,29 IVA compresa, quale saldo sulla fattura n.19 del 13/03/2024, disponendo il pagamento dell’imponibile pari ad € 3.997,54 direttamente all’impresa appaltatrice, tramite bonifico con IBAN agli atti allegato nel rispetto della legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ed il pagamento dell’IVA per € 399,75 direttamente all’erario nel rispetto della vigente normativa sulla scissione dei pagamenti;
3. **di imputare** la somma di € 4.397,29 IVA compresa sul *Capitolo 2547, missione 05 prog. 02 titolo 2° del bilancio di previsione 2024/2026 in conto RR.PP.*;
4. **di dare atto** che il numero di CIG è: **9117383E74**;
5. **che** il Responsabile del procedimento nella persona dell’Arch. **Rosario Di Renzo** dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il

soggetto beneficiario del presente provvedimento;

6. **che** il geom. Rombolà Antonio dipendente comunale a tempo indeterminato è il collaboratore del RUP arch. Di Renzo Rosario;
7. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale dei controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente Responsabile del Servizio;
8. **di trasmettere** la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile e per i conseguenti adempimenti ai sensi dell'art. 147 bis e dell'art. 184 del suddetto D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
9. **di dare atto** che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio ed avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile, l'attestazione di copertura finanziaria ed il suo inserimento nella raccolta generale delle determine.
10. **di adempiere** agli obblighi di pubblicità dell'importo ricevuto ai sensi del presente decreto nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
11. **di dare atto** che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 1. *giurisdizionale al T.A.R. di Catanzaro ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della legge 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;*
 2. *straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199;*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**f.to Arch. Rosario Di Renzo*

**Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 12/02/1993 n. 39*

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data __/03/2024

Il Responsabile del servizio finanziario
**f.to Maria Carmela CRISAFIO*


**Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 12/02/1993 n. 39*

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note
		€ 4.397,29	

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online per giorni 15 consecutivi dal _____

N. _____ **DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI**



Il Responsabile del servizio